

| game english Read-only view, generated on 12 Mar 2021 |  |   | <b>:</b> Instagantt       |
|---|--|---|---------------------------|
| ACTIVITIES  | ASSIGNEE EH START DUE %                  | W1 W2 Jan 2021 W3 W4 Oct 2021 W3 W5 W5 W6 Feb 2021 W7 W3 W5 W5 W6 Feb 2021 W7 W3 W5 W5 W6 Feb 2021 W7 W5 W5 W6 Feb 2021 W7 W5 W6 Feb 2021 W7 W5 W5 W6 Feb 2021 W7 W7 W6 W6 Feb 2021 W7 W7 W6 W6 Feb 2021 W7 W7 W6 W6 W6 Feb 2021 W7 W7 W7 | W44<br>31 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Khảo sát:   | - 01/Jan 13/Jan 0%                       | Khảo sát:   |                           |
| 1 🕢 Kiểm tra yêu cầu                                  | - 01/Jan 05/Jan 0%                       | Kiểm tra yêu cầu  |                           |
| 2 🕢 Xác định yêu cầu                                  | - 06/Jan 10/Jan 0%                       | Xác định yêu cầu  |                           |
| 3 🕢 viết đề cương                                     | - 11/Jan 13/Jan 0%                       | viết đề cương   |                           |
| Phân tích:  | - 14/Jan 23/Jan 0%                       | Phân tích:  |                           |
| 5 🕢 Tổng hợp yêu cầu                                  | - 14/Jan 15/Jan 0%                       | Tổng hợp yêu cầu  |                           |
| 6 😡 Lập chi tiết bảng công việc                       | - 15/Jan 17/Jan 0%                       | Lập chi tiết bảng công việc   |                           |
| 7   | - 17/Jan 18/Jan 0%                       | Xây dựng sơ đồ Usecase  |                           |
| 8   | - 18/Jan 23/Jan 0%                       | Lập kế hoạch thực hiện  |                           |
| Thiết kế:   | - 23/Jan 25/Feb 0%                       | Thiết kế:   |                           |
| 10 O Thiết kế phần mềm                                | - 23/Jan 23/Feb 0%                       | Thiết kế phần mềm   |                           |
| 11  Viết báo cáo                                      | - 23/Feb 25/Feb 0%                       |   |                           |
| Xây dựng:   | - 25/Feb 01/Apr 0%                       |   |                           |
| 13  | - 25/Feb 26/Feb 0%                       |   |                           |
| 14  | - 27/Feb 06/Mar 0%                       |   |                           |
| 15 Xây dựng chức năng phân                            | - 06/Mar 01/Apr 0%                       |   |                           |
| Chạy thứ:   | - 17/Sep 04/Nov 0%                       |   | Chạy thứ:                 |
| 1/ Sưa loi pnat sinn                                  | - 17/Sep 23/Sep 0%<br>- 23/Sep 28/Sep 0% |   |                           |
| 10 Cap mat phan mem                                   | - 29/Oct 02/Nov 0%                       |   | kiểm tra                  |
| 20 Sao cáo  | - 29/Oct 04/Nov 0%                       |   | Réo cáo                   |
| Kiểm thử:   | - 13/Mar 19/May 0%                       |   | Вао сао                   |
| 22 🕢 Test module                                      | - 01/May 03/May 0%                       |   |                           |
| 23  | - 04/Apr 07/Apr 0%                       |   |                           |
| 24 🕢 Đưa vào hoạt động                                | - 08/May 13/May 0%                       |   |                           |
| 25 🕢 Báo cáo  | - 13/Mar 16/Mar 0%                       |   |                           |
| 26 🕢 Báo cáo kết thúc dự án                           | - 16/May 19/May 0%                       | Báo cáo kết thúc dự án  |                           |
| Chuyển giao:  | - 20/May 30/May 0%                       |   |                           |
| 28 🕢 Viết tài liệu hướng dẫn                          | - 20/May 22/May 0%                       | Viết tài liệu hướng dẫn   |                           |
| 29 Ohuyển giao sản phẩm                               | - 23/May 26/May 0%                       | Chuyển giao sản phẩm  |                           |
| 30 🕢 Đào tạo sử dụng                                  | - 26/May 28/May 0%                       | Đào tạo sử dụng   |                           |
| 31 🕢 Xin chữ kí bên đầu tư                            | - 28/May 30/May 0%                       | Xin chữ kí bên đầu tư   |                           |